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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak sprawy: BID 271.1.1.2019) 

 

Umowa Nr …… 
na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ............................... 2019 r. w Ostrowie Lubelskim  
pomiędzy:  
Gminą Ostrów Lubelski  
z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski 
NIP: 7141874472, REGON: 431020167, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
Pana Józefa Krzysztofa Gruszczyka – Burmistrza Ostrowa Lubelskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Agnieszki Brzyskiej 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-
ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  
12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

                                                             
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w Gminie Ostrów Lubelski „ obejmujących zadania:  
Zadanie nr 1: 
„Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” 
Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg gminnych nr 103626L i 103627L w Rozkopaczewie 
na działkach pasa drogowego DG Gminy Ostrów Lubelski oraz na działce nr 689 Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. Początek opracowania drogi gminnej nr 103626 L 
zlokalizowano na końcu wybudowanego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej w km 
roboczym 0+087,60. Koniec ww. drogi znajduje się w km 1+838,76 na skrzyżowaniu dróg 
gminnych nr 103626 L z DG nr 103627L. Początek drogi gminnej nr 103627 L znajduje się w km 
0+023,71 na połączeniu z nawierzchnią wyremontowaną w 2017 r. podczas budowy chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813. Koniec odcinka przebudowywanej drogi znajduje się w km 
1+259,64. Jest to ten sam punkt, w którym znajduje się projektowany koniec drogi gminnej nr 
103626 L. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 3,1 km. 
Na w/w drogach zaprojektowano przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami o szerokości 
0,75 m. Szerokość jezdni dla DG 103626 L wyniesie 5,0 m natomiast dla DG 103627 L 5,5 m. Z 
uwagi na zapewnienie wymaganej przechyłki oraz szerokości łuku poziomego dla promienia 
R=35 m na DG 103627L, konieczne jest wykonanie poszerzenia istniejącej konstrukcji jezdni na 
odcinkach od km 0+340,76 do km 0+370,76 oraz od km 0+387,41 do km 0+417,41 po prawej 
stronie drogi zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
i/lub* 
Zadanie nr 2: 
„Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach” 
Przedmiotem zadania jest kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w 
Kolechowicach” zrealizowanego w 2018 roku. Planowana do przebudowy droga gminna nr 
103625L na odcinku od km 0+000 do km 0+430,00 jest drogą o nawierzchni tłuczniowej o 
szerokości 4,40 m, a od km 0+430,000 do km 1+239,00 jest drogą o nawierzchni żużlowej 
szerokości 4,00-4,50 m. Szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 m. Docelowo planuje się uzyskać 
następujące parametry techniczne drogi: 
- szerokość jezdni - 4,0m 
- szerokość poboczy - 0,75m utwardzone kruszywem łamanym. 
Konstrukcja nawierzchni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg WT-2 i PN-EN 13108-1 gr. 5cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W wg WT-2 i PN-EN 13108-1 gr. 7cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 12cm 
- istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 16cm na warstwie z piasku 
średnioziarnistego grub. 20cm.  
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu, mijankach oraz na zjazdach: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg WT-2 i PN-EN 13108-1 gr. 5cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W wg WT-2 i PN-EN 13108-1 gr. 7cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 12cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm gr. 12cm 
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg PN-B-11113:1996 - gr. 25cm. 
Pobocza utwardzane kruszywem łamanym o wielkości ziaren 0/31,5mm szerokości 0,75m gr. 
15cm. Ze względu na przyjętą do realizacji szerokość jezdni, dodatkowo w km roboczym 0+250 i 
0+960 wykonane zostaną mijanki.   
i/lub* 
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Zadanie nr 3: 
„Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”  
Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg gminnych nr 103616L i 103617L w 
miejscowości Kaznów Kolonia w istniejących granicach pasów drogowych dróg gminnych 
oraz na działce nr 286 Państwowego Gospodarstwa wodnego – Wody Polskie.Początek 
opracowania drogi gminnej nr 103616L zlokalizowano na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką nr 821 w km 0+012. Początek robót przyjęto na styku pasa drogowego DW z 
działką drogową DG nr ewid. 265. Koniec opracowania przewidziano w km 2+300,00. 
Długość drogi 2288mb..Droga gminna nr 103617L przebiega od skrzyżowania dróg 
gminnych nr 103616L i nr 103617L w km 1+848,55 w kierunku południowym na 
długości 480 m. Koniec DG 103617L kończy się na działce drogowej nr 349. 
Na w/w drogach zaprojektowano przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami o 
szerokości 0,75 m oraz na mijankach 0,5 m. Szerokość jezdni wyniesie 4,0 m. 
Zaprojektowano również sześć mijanek o szerokościach 5,0 m i długościach 25,0 m. 
Konstrukcja dróg przewiduje wykorzystanie istniejącego utwardzenia. Projektowana 
konstrukcja drogi - stabilizacja (na poszerzeniach przy korekcie przebiegu drogi), 
warstwa z kruszywa, pakiet warstw bitumicznych (wyrównawcza i ścieralna).  
Z uwagi na przebieg istniejącej drogi gminnej wychodzący poza obszar pasa drogowego 
zaprojektowano korektę przebiegu drogi tak, aby przedmiotowa droga w całości 
znajdowała się na działce Inwestora. Takie działanie wymusza przedłużenie istniejącego 
przepustu w km 0+107,20 DG 103616 L na cieku wodnym o nazwie „Piskornica". 
Obecnie droga w pobliżu przepustu znajduje się w połowie na działkach prywatnych, a 
szerokość istniejącego przepustu uniemożliwia poprowadzenie drogi w liniach 
rozgraniczających pasa drogowego. Projekt przebudowy przepustu stanowi odrębne 
opracowanie. 

 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, 
wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) projekt budowlany, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) przedmiar robót. 
Kosztorysy ofertowe załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w 
przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 
dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w 
przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót 
koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 
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umownej.  
4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 
o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 
roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. 

§ 2 
Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 
16.11.2020 r.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego 
z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia 
wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
przedstawia zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy.  

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – 
finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 
wykonawcę harmonogramu do uwag zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, 
że obowiązującym wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia zamawiającego, o których mowa w ust. 3.  

5. Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego 
planowanych do wykonania robót w okresach kwartalnych zwanych dalej 
okresami rozliczeniowymi.  

6. W przypadkach uzasadnionych zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiającego polegającej na 
przesunięciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub 
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późniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie 
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.  

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył kosztorys pomocniczy 
wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto  
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych 
projektem i obejmuje wszelkiekoszty związane z wykonaniem umowy. W 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 
należytą starannością wszelkich robót budowlanych ujętych w projekcie 
i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy 
wynikającego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 
ust. 1. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę oraz 

dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy 
udziale Inspektora nadzoru, 

3) wskazanie punktów lub możliwości poboru mediów dla potrzeb budowy i 
zaplecza, 

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 
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2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:  

a) wykonaniu robót zanikających, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 
stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 
będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Zarządzającym Projektem 
i/lub Projektantem.  

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 
wątpliwości Inspektora Nadzoru co do ich jakości. 
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20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 
prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 
uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru, 
32) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez 

właściwe organy oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wg 
zatwierdzonego/uzgodnionego projektu. Koszt wykonania projektu, utrzymania 
tymczasowego oznakowania na czas budowy oraz zajęcia pasa drogowego na 
czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane: 
1) fakturami częściowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie częściej niż 

raz na kwartał(trzy miesiące) na łączną kwotę do 90% wynagrodzenia 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym pierwsze rozliczenie wg stanu na 
koniec pierwszego kwartału liczonego od końca miesiąca w którym przekazano 
wykonawcy plac budowy, 

2) oraz fakturą końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 
rozliczonym fakturami częściowymi o których mowa w pkt 1) a wynagrodzeniem 
wskazanym w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej nie może 
być wyższa od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót wykonanych w okresach 
rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

4. Wykonawca wystawiając fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej 
kwotę stanowiącą odpowiednik 100% wartości prac wykonanych w tym okresie 
rozliczeniowym potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, o którym mowa 
w § 6 umowy. 

5. Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania  
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów: 
a) płatność faktur częściowych odbywać się będzie na podstawie częściowych 
protokołów odbioru robót wykonanych w okresach rozliczeniowych do których 
dołączone zostaną zestawienia wartości wykonanych w tych okresach robót zgodnie 
z harmonogramem o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane 
w ust. 6.  
b) płatność faktury końcowej odbędzie się na podstawie końcowego protokołu 
odbioru robót do którego dołączone zostanie zestawienie wartości wykonanych 
robót w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o którym 
mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6. 
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6. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz 
kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu 
zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

7. Terminy, o których mowa w ust. 5 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek: 
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i 
kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 
dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy. 

8. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust. 7 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 
załączniki do niniejszej umowy. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 10 

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 
odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec 
nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 2 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 
ust. 11 pkt 2. 

18. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 
Gmina Ostrów Lubelski, 
ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski 
(NIP: 714-187-44-72) 
Wykonawca ma obowiązek: 
wskazać na fakturze jako płatnika Gmina Ostrów Lubelski, 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

20. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w 
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kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

21. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  
ze względu na inflację. 

22. Kosztorys, o którym mowa w ust. 20, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

23. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 
określenia stawek do rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 
2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).  
24. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 23 pkt 2) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 
zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 
kosztorysie o którym mowa w ust. 21 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym 
mowa w ust. 21, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów 
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kzj.w., a w 
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z 
faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kzj.w.  

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy 
o którym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku według średnich cen pracy 
sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % 
Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk).  

4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak 
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne 

25. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych 
w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w 
przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 
niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 
ryczałtowym. 

26. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 25 może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
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zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu 
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

27. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

28. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  

29. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury VAT  

2) odbiory częściowe (odbiory etapów robót) dokonywane po zakończeniu 
okresów rozliczeniowych będące podstawą wystawienia faktur za okresy 
rozliczeniowe, o których mowa w § 5 ust. 1 lit a) umowy 

3) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której 
mowa w § 5 ust. 1 lit b umowy 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i 
końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy 
wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony 
ma być w oryginale i kopii) następujące dokumenty:  
a) dziennik budowy,  
b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną,  
c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,  

d) Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz 
wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 
normami,  

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i inspektora nadzoru),  
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f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

g) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wnoszenia uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić,  

h) instrukcję p.poż, instrukcje użytkowania budynków w tym instrukcje obsługi 
urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. 

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia 
kompletu dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 3. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 
odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego i końcowego odbioru technicznego oraz odbioru końcowego, w 
terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

 
§ 7 

Wady podczas odbioru 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w ich 
usunięciu  w wysokości 2000,00 zł. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte   w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

3. W przypadku odmowy odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem 
wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę 
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi 
(nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  
W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia po 
usunięciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje 
się odpowiednio.  

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
stanowiącej integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu 
zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
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2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym 
mowa w § 2 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  
ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

                                                             
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga 
zmiany w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których 
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a) 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

 
§ 9 

Personel 
1. Osobamiupoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej 

umowy: 
1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………; 
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ……….. nr tel. ……………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownikabudowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w 

osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w  
wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 
realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych 
przyczyn i zdarzeń losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 
wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
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obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 
SIWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia dziennika budowy,  
2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 
3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgłoszenia do wiadomości 

Zarządzającemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomości 
Zarządzającemu Projektem) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o 
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego);  

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 

informuje Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem o terminach 
odbiorów częściowych; 

8) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 
organów uprawnionych, niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną 
Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem i Zamawiającego o problemach 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 
terminu zakończenia zadania. 

§ 10 
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, 
w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 
od momentu przejęcia placu budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu 
budowlanego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
wynikające z niniejszej umowy, z maksymalną franszyzą redukcyjną w wysokości 
2.000 zł. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 
okres 30 dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz 

wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót 
w zakresie szkód powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wadliwego wykonania 
lub wykonywanie przez wykonawcę obowiązków umownych lub czynów 
niedozwolonych) 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi. 

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres………..5 
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu technicznego odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady 
wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. 

                                                             
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
ten uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz 
zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku 
użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych 
robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót, 
przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem 
okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, 
Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 
Zamawiającego terminie.   

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest 
niemożliwe. 
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16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

17. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę 
wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez 
kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel 
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarządzający Projektem) uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy.  

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 
100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 
przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z 
budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w 
wysokości 300,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli 
brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od 
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo 
Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie 
krótszego niż termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 
niezapłaconej należności, 

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto za 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
2.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, 
o którym mowa w art. 143b ust. 3– w wysokości 0,1% wartości brutto tej 
umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 
10, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.9 SIWZ, 

l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w 
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od 
terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3, 

m) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień 
opóźnienia,  

n) za opóźnienie w przedłożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 10 
umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

o) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 11 
umowy - 500 zł za każdy dzień stwierdzonego niewywiązywania się z tego 
obowiązku,  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 
Zamawiającego w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru częściowego, końcowego 
odbioru technicznego lub odbioru końcowego – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od 
dnia wskazanego w § 6 ust. 6 i 7 umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
a)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o 
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którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Maksymalna wysokość kar umownych z umowy nie może przekraczać 
100% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust 1. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 

9. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania 
przysługuje za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze 
strony zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy,  

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  
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e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 
piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  
5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie 

przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8, 
k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 

dni 
l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3;2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, 
odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem placu budowy, 
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4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych zasady 
określone w § 5  ust. 25 umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem 
inwentaryzacyjnym robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z 
dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 
których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -
stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 
zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 
całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
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nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 
budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 
konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o 
dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
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22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i 
nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 
dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są 
niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy; 

12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 
występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 

13) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 
zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 
dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 
robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 
udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą 
podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która 
wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający 
oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z 
Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie 
stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 
uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje 
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że:  
a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 
dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
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eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 
zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania 
robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 
kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 
następujących założeniach:  
 ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, 

o którym mowa w § 5 ust. 20, 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu 

o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe 
terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na 
usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 
kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 
200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na 
wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
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ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 
celów podatkowych i ZUS). 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 
usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 
ulegnie zmianie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w 
dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 
poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 
pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 
związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 
ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 
których wynikają te zmiany.  
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15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

 
§ 18 

Przechowywanie dokumentacji 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 
określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 
powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 
§ 19 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
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umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może 
przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 
1) Wzór Oświadczenia podwykonawcy, 
2) Wzór Oświadczenia dalszego podwykonawcy, 
3) Wzór karty gwarancyjnej. 
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W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy: 
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ZałącznikNr 1do umowy z dnia …………….. 2019 r. 

…………….., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 
 
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj prac) 
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Ostrów Lubelski 
z………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 
netto: …………………………………………………… 
podatek VAT: ………………………….……………. 
brutto: ……………………………………..………….. 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 
 
……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 2 do umowy z dnia …………….. 2019 r. 

……………., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 
będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 
na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Ostrów Lubelski z  
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) 
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 
netto: ……………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia 
………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora 
nadzoru. Odpis protokołu załączam.  
 

………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia …………….. 2019 r. 

 
Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 
sporządzona w dniu .................................................. 
 
1. Zamawiający: ……………………………….. 
2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 
3. Przedmiot umowy: ………………………………………. 
4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 
5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji  

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 
budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
materiały i urządzenia na okres………..6 miesięcylicząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

5.5.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie 
pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego 
przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 
ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.6 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 3 umowy. 

5.7 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.8 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

5.9 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.10 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiający 
niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

                                                             
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5.11 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
pogwarancyjnego. 

5.12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a)  siły wyższej, 
b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 
c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 
5.14.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1)  zmianie adresu lub firmy, 
2)  zmianie osób reprezentujących strony, 
3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 

 


